

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

#657804

KPU KABUPATEN NGANJUK

KOMISI PEMILIHAN UMUM

TAHUN ANGGARAN

2020

TRIWULAN I



LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2020
Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
Triwulan : Triwulan I (Parsial)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
1	3355.003.001.051 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1		20,978,000	2,350,000	11%	0	Persiapan	Perencanaan Kegiatan Pengelolaan laporan keuangan tingkat uakpa	11.2 %	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
2	3355.007.001.051 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1		11,062,000	0	0%	0	Perencanaan	Masih Dalam Perencanaan Tanpa Menggunakan Anggaran terkait Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	7.0 %	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	Masih Belum Ada Perencanaan Terkait Penerapan LPPA Berbasis Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan
3	3355.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	1		2,312,610,000	484,158,177	21%	0	Persiapan	Realisasi belanja pegawai Dan Tunjangan pegawai	20.9 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4	3356.008.001.051 Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	1		9,596,000	655,000	7%	0	Perencanaan	Sudah Dalam Perencanaan Tanpa Menggunakan Anggaran Untuk Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	7.0 %	Desain Perencanaan / Konsep,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	Belum Ada realisasi Terkait Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
5	3357.001.001.052 Penyusunan rencana kerja anggaran	1		12,600,000	0	0%	0	Perencanaan	Sudah Dalam Perencanaan Tanpa Menggunakan Anggaran Terkait Penyusunan Dokumen dan Pengelolaan Program Serta Perencanaan Strategis	7.0 %	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	Belum Ada realisasi Terkait Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Serta Dokumen Perencanaan Anggaran
6	3357.004.001.053 Monitoring Pelaksanaan Anggaran	1		1,752,000	0	0%	0	Perencanaan	Sudah Dalam Perencanaan Tanpa Menggunakan Anggaran Dengan Dilakukannya Rapat Internal Untuk Menganalisis Capaian Kinerja Tahun 2020	7.0 %	Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	Belum Ada realisasi Terkait Kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja
7	3360.010.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1	Dokumen	4,600,000	0	0%	0	Perencanaan	Sudah Dalam Perencanaan Untuk Belanja Honor Tanpa Menggunakan Anggaran Terkait Penyelenggaraan dan Penyusunan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	6.0 %	Tidak Ada Masalah	
8	3360.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1		506,560,000	72,106,500	14%	0	Persiapan	Sudah Dalam Persiapan Terkait Kegiatan Layanan Perkantoran	14.2 %	Tidak Ada Masalah,Anggaran	Untuk Anggaran di Salah Satu realisasi Terkait Kegiatan Layanan Perkantoran Sudah habis. Yaitu Terkait Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
9	3361.005.001.051 Reviu Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	3		16,256,000	10,067,300	62%	0	Pelaksanaan	Sudah Dalam Pelaksanaan dan Penyusunan Terkait Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Dengan bentuk Kegiatan Yang berupa Perjalanan Dinas	60.0 %	Tidak Ada Masalah	
10	3363.012.001.051 Pengolahan Data dan Informasi, serta Penataan dan Penyediaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	1		13,748,000	0	0%	1	Perencanaan	Sudah Dalam Perencanaan Tanpa Menggunakan Anggaran Terkait Dokumentasi dan Informasi produk hukum	10.0 %	Waktu,Tidak Ada Masalah	
11	3364.002.001.051 Sosialisasi	1	satker	1,500,000	0	0%	0	Perencanaan	Sudah Dalam Perencanaan dan Penyusunan Tanpa Menggunakan Anggaran Terkait Kegiatan Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 Karena Satker Tidak ada Pemilukada	5.0 %	Waktu	Belum Ada realisasi Terkait Kegiatan Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 Karena Satker Tidak ada Pemilukada

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
12	3364.004.001.051 Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1		200,000	0	0%	0	Perencanaan	Sudah Dalam Perencanaan dan Penyusunan Tanpa Menggunakan Anggaran Terkait Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	4.0 %	Waktu, Tidak Ada Masalah	Belum Ada realisasi Terkait Kegiatan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
13	3364.005.001.051 Publikasi Informasi Pemilu	1		800,000	0	0%	0	Perencanaan	Sudah Dalam Perencanaan dan Penyusunan Tanpa menggunakan Anggaran Terkait Publikasi Informasi Karena Saktker Tidak Ada Pemilukada/Pemilihan	5.0 %	Waktu	Belum Ada realisasi Terkait Kegiatan Publikasi Informasi Karena Saktker Tidak Ada Pemilukada/Pemilihan
14	3364.007.001.051 Pendidikan Pemilih	1	kegiatan	27,000,000	0	0%	0	Perencanaan	Masih Dalam Perencanaan dan Penyusunan Tanpa menggunakan Anggaran Terkait Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	7.0 %	Tidak Ada Masalah, Waktu	Belum Ada realisasi Terkait Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
15	3364.030.001.051 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1	dokumen	800,000	0	0%	0	Perencanaan	Sudah Dalam Perencanaan dan Penyusunan Tanpa Menggunakan anggaran Terkait Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Karena Saktker Tidak Ada Pemilukada	9.0 %	Waktu	Belum Ada realisasi Terkait Kegiatan Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Karena Saktker Tidak Ada Pemilukada/Pemilihan
16	3364.032.001.052 Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	1		700,000	0	0%	0	Perencanaan	Sudah Dalam Perencanaan dan Penyusunan Tanpa Menggunakan Anggaran Terkait Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu. dengan Kegiatan Penataan dan Perawatan RPP	10.0 %	Tidak Ada Masalah,Waktu	Belum Ada realisasi Terkait Kegiatan Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja

DEDIH SUTARDI, AP, MM



Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

